

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #196

バグ_画面レイアウト2

2025/05/01 00:00 - 林 美琴

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/07
優先度:	通常	期日:	2025/05/08
担当者:	米田 雛子	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:	サイトデザイン	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	10
作業難易度:	8		
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 (3日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #193: バグ_モジュール1			
	新規	2025/04/30	2025/05/03