

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1963

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 33.6

2025/04/24 18:02 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/22
優先度:	通常	期日:	2025/04/25
担当者:	富田 健司	進捗率:	99%
カテゴリ:		予定工数:	2.18時間
対象バージョン:		作業時間:	1.54時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	9	スクリーンショット:	
ポイント:	4	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/22 00:00 - 富田 健司

- 進捗率 を 0 から 43 に変更

#2 - 2025/04/23 00:00 - 富田 健司

- 進捗率 を 43 から 88 に変更

#3 - 2025/04/24 00:00 - 富田 健司

- 進捗率 を 88 から 99 に変更