

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #1964

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 35.3

2025/04/25 18:02 - 大橋 宏行

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/21
優先度:	通常	期日:	2025/04/24
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.94時間
対象バージョン:		作業時間:	1.94時間
コメント:		ポイント:	2
作業難易度:	7		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/21 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 0 から 46 に変更

#2 - 2025/04/22 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 46 から 96 に変更

#3 - 2025/04/23 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 96 から 99 に変更

#4 - 2025/04/24 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 99 から 100 に変更