

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #1965

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 35.4

2025/04/25 18:02 - 富田 健司

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/21
優先度:	通常	期日:	2025/04/24
担当者:	安西 博満	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.28時間
対象バージョン:		作業時間:	2.24時間
コメント:		ポイント:	1
作業難易度:	5		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/21 00:00 - 安西 博満

- 進捗率を 0 から 49 に変更

#2 - 2025/04/22 00:00 - 安西 博満

- 進捗率を 49 から 94 に変更

#3 - 2025/04/23 00:00 - 安西 博満

- 進捗率を 94 から 99 に変更

#4 - 2025/04/24 00:00 - 安西 博満

- 進捗率を 99 から 100 に変更