

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #197

設計_DB3

2025/05/01 00:00 - 宮本 吉之助

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/17
優先度:	通常	期日:	2025/05/20
担当者:	川名 真里	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:	サイトデザイン	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	2
作業難易度:	6		
説明			
子チケット:			
サポート # 198: 設計_テスト30			新規
サポート # 199: バグ_モジュール31			新規