

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #1971

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 35.10

2025/04/25 18:02 - 安井 久雄

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/21
優先度:	通常	期日:	2025/04/24
担当者:	米田 雛子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.50時間
対象バージョン:		作業時間:	2.63時間
コメント:		ポイント:	4
作業難易度:	2		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/21 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 0 から 49 に変更

#2 - 2025/04/22 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 49 から 99 に変更

#3 - 2025/04/24 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 99 から 100 に変更