

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #1975

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 36.3

2025/04/25 18:02 - 宮本 吉之助

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/20
優先度:	通常	期日:	2025/04/23
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.80時間
対象バージョン:		作業時間:	1.82時間
コメント:		ポイント:	3
作業難易度:	5		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/21 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 0 から 62 に変更

#2 - 2025/04/22 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 62 から 99 に変更

#3 - 2025/04/23 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 99 から 100 に変更