

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #1978

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 36.10

2025/04/28 18:02 - 安井 久雄

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/23
優先度:	通常	期日:	2025/04/26
担当者:	米田 雛子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.83時間
対象バージョン:		作業時間:	1.80時間
コメント:		ポイント:	5
作業難易度:	10		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/23 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 0 から 57 に変更

#2 - 2025/04/24 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 57 から 99 に変更

#3 - 2025/04/25 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 99 から 100 に変更