

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1981

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 36.9

2025/04/25 18:02 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/20
優先度:	通常	期日:	2025/04/23
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.47時間
対象バージョン:		作業時間:	1.53時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	3	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/21 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 0 から 66 に変更

#2 - 2025/04/22 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 66 から 99 に変更

#3 - 2025/04/23 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 99 から 100 に変更