

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1985

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 37.2

2025/04/25 18:02 - 川名 真里

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/19
優先度:	通常	期日:	2025/04/22
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.26時間
対象バージョン:		作業時間:	1.34時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	7	スクリーンショット:	
ポイント:	1	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/21 00:00 - 川名 真里

- 進捗率を 0 から 99 に変更

#2 - 2025/04/22 00:00 - 川名 真里

- 進捗率を 99 から 100 に変更