

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #1988

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 37.5

2025/04/25 18:02 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/19
優先度:	通常	期日:	2025/04/23
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.86時間
対象バージョン:		作業時間:	1.98時間
コメント:		ポイント:	1
作業難易度:	8		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/21 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 0 から 68 に変更

#2 - 2025/04/22 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 68 から 99 に変更

#3 - 2025/04/23 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 99 から 100 に変更