

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #1990

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 37.7

2025/04/25 18:02 - 安西 博満

|          |      |       |            |
|----------|------|-------|------------|
| ステータス:   | 新規   | 開始日:  | 2025/04/19 |
| 優先度:     | 通常   | 期日:   | 2025/04/23 |
| 担当者:     | 末永 文 | 進捗率:  | 100%       |
| カテゴリ:    |      | 予定工数: | 1.49時間     |
| 対象バージョン: |      | 作業時間: | 1.43時間     |
| コメント:    |      | ポイント: | 9          |
| 作業難易度:   | 9    |       |            |
| 説明       |      |       |            |

履歴

#1 - 2025/04/21 00:00 - 末永 文

- 進捗率を 0 から 61 に変更

#2 - 2025/04/22 00:00 - 末永 文

- 進捗率を 61 から 99 に変更

#3 - 2025/04/23 00:00 - 末永 文

- 進捗率を 99 から 100 に変更