

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #1992

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 37.9

2025/04/25 18:02 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/19
優先度:	通常	期日:	2025/04/22
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.17時間
対象バージョン:		作業時間:	1.17時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	1	スクリーンショット:	
ポイント:	6	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/21 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 0 から 91 に変更

#2 - 2025/04/22 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 91 から 100 に変更