

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #1993

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 37.10

2025/04/25 18:02 - 富田 健司

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/19
優先度:	通常	期日:	2025/04/22
担当者:	米田 雛子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.17時間
対象バージョン:		作業時間:	1.13時間
コメント:		ポイント:	1
作業難易度:	2		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/21 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 0 から 86 に変更

#2 - 2025/04/22 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 86 から 100 に変更