

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #1997

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 38.3

2025/04/25 18:02 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/18
優先度:	通常	期日:	2025/04/21
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.07時間
対象バージョン:		作業時間:	1.02時間
コメント:		ポイント:	9
作業難易度:	2		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/18 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 0 から 87 に変更

#2 - 2025/04/21 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 87 から 100 に変更