

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #1999

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 36.9

2025/04/24 18:02 - 富田 健司

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/19
優先度:	通常	期日:	2025/04/23
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.27時間
対象バージョン:		作業時間:	1.28時間
コメント:		ポイント:	5
作業難易度:	3		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/21 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 0 から 61 に変更

#2 - 2025/04/22 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 61 から 99 に変更

#3 - 2025/04/23 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 99 から 100 に変更