

## 行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #2

### クリティカルパス タスク 6

2025/04/24 18:00 - 米田 雛子

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/14
優先度:	通常	期日:	2025/04/16
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	5.00時間
対象バージョン:	マイルストーン1	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	7
作業難易度:	3		

#### 説明

#### 関連するチケット:

次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #1: クリティカルパス タスク 0	進行中	2025/04/09	2025/04/11
次のチケットに先行 行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #3: クリティカルパス タスク 9	進行中	2025/04/17	2025/04/18