

行政アプリの開発(Critical Path) - バグ #20

クリティカルパス タスク 18

2025/04/25 18:00 - 林 美琴

ステータス:	進行中	開始日:	2025/04/28
優先度:	通常	期日:	2025/04/30
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	10%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	マイルストーン1	作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	10	ログファイル:	
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 行政アプリの開発(Critical Path) - サポート #18: クリティカルパス タス...		進行中	2025/04/25 2025/04/27
次のチケットに先行 行政アプリの開発(Critical Path) - 機能 #22: クリティカルパス タスク 21		新規	2025/05/01 2025/05/03