

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2001

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 37.0

2025/04/24 18:02 - 未永 文

| | | | |
|----------|------|------------|------------|
| ステータス: | 新規 | 開始日: | 2025/04/18 |
| 優先度: | 通常 | 期日: | 2025/04/22 |
| 担当者: | 水口 崇 | 進捗率: | 100% |
| カテゴリ: | | 予定工数: | 1.56時間 |
| 対象バージョン: | | 作業時間: | 1.62時間 |
| コメント: | | 工程: | |
| 作業難易度: | 9 | スクリーンショット: | |
| ポイント: | 8 | ログファイル: | |
| 説明 | | | |

履歴

#1 - 2025/04/18 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 0 から 65 に変更

#2 - 2025/04/21 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 65 から 99 に変更

#3 - 2025/04/22 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 99 から 100 に変更