

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2004

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 37.3

2025/04/24 18:02 - 川名 真里

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/18
優先度:	通常	期日:	2025/04/21
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.85時間
対象バージョン:		作業時間:	0.84時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	9	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/18 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 0 から 87 に変更

#2 - 2025/04/21 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率を 87 から 100 に変更