

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2006

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 37.5

2025/04/24 18:02 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/18
優先度:	通常	期日:	2025/04/22
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.69時間
対象バージョン:		作業時間:	1.72時間
コメント:		ポイント:	5
作業難易度:	8		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/18 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 0 から 61 に変更

#2 - 2025/04/21 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 61 から 99 に変更

#3 - 2025/04/22 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 99 から 100 に変更