

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2010

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 37.9

2025/04/24 18:02 - 林 美琴

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/18
優先度:	通常	期日:	2025/04/22
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.51時間
対象バージョン:		作業時間:	1.58時間
コメント:		ポイント:	2
作業難易度:	5		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/18 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 0 から 64 に変更

#2 - 2025/04/21 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 64 から 99 に変更

#3 - 2025/04/22 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 99 から 100 に変更