

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2011

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 37.10

2025/04/24 18:02 - 富田 健司

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/18
優先度:	通常	期日:	2025/04/21
担当者:	米田 雛子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.04時間
対象バージョン:		作業時間:	1.05時間
コメント:		ポイント:	1
作業難易度:	2		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/18 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 0 から 89 に変更

#2 - 2025/04/21 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 89 から 100 に変更