

## 行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2012

### 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 38.0

2025/04/24 18:02 - 富田 健司

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/17
優先度:	通常	期日:	2025/04/20
担当者:	水口 崇	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.09時間
対象バージョン:		作業時間:	1.13時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	10	スクリーンショット:	
ポイント:	6	ログファイル:	
説明			

#### 履歴

#1 - 2025/04/17 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 0 から 98 に変更

#2 - 2025/04/18 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 98 から 100 に変更