

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2014

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 38.2

2025/04/24 18:02 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/17
優先度:	通常	期日:	2025/04/21
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.31時間
対象バージョン:		作業時間:	1.35時間
コメント:		ポイント:	6
作業難易度:	4		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/17 00:00 - 川名 真里

- 進捗率を 0 から 61 に変更

#2 - 2025/04/18 00:00 - 川名 真里

- 進捗率を 61 から 99 に変更

#3 - 2025/04/21 00:00 - 川名 真里

- 進捗率を 99 から 100 に変更