

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2015

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 38.3

2025/04/24 18:02 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/17
優先度:	通常	期日:	2025/04/20
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.02時間
対象バージョン:		作業時間:	0.96時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	1	スクリーンショット:	
ポイント:	3	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/17 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 0 から 86 に変更

#2 - 2025/04/18 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 86 から 100 に変更