

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2017

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 38.5

2025/04/24 18:02 - 川名 真里

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/17
優先度:	通常	期日:	2025/04/21
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.50時間
対象バージョン:		作業時間:	1.54時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	3	スクリーンショット:	
ポイント:	2	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/17 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 0 から 64 に変更

#2 - 2025/04/18 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 64 から 99 に変更

#3 - 2025/04/21 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 99 から 100 に変更