

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - バグ #202

テスト_結合7

2025/05/01 00:00 - 末永 文

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/06
優先度:	通常	期日:	2025/05/09
担当者:	末永 文	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	3.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	5	スクリーンショット:	
ポイント:	1	ログファイル:	
説明			
子チケット:			
バグ # 203: バグ_2025-05-010			新規
バグ # 204: バグ_2025-05-011			新規