

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2021

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 38.9

2025/04/24 18:02 - 富田 健司

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/17
優先度:	通常	期日:	2025/04/20
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.02時間
対象バージョン:		作業時間:	1.04時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	8	スクリーンショット:	
ポイント:	9	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/17 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 0 から 88 に変更

#2 - 2025/04/18 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 88 から 100 に変更