

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2022

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 38.10

2025/04/24 18:02 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/17
優先度:	通常	期日:	2025/04/20
担当者:	米田 雛子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.18時間
対象バージョン:		作業時間:	1.13時間
コメント:		ポイント:	10
作業難易度:	10		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/17 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 0 から 84 に変更

#2 - 2025/04/18 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 84 から 100 に変更