

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2026

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 41.3

2025/04/28 18:02 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/18
優先度:	通常	期日:	2025/04/22
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.76時間
対象バージョン:		作業時間:	1.82時間
コメント:		ポイント:	7
作業難易度:	6		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/18 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 0 から 69 に変更

#2 - 2025/04/21 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 69 から 99 に変更

#3 - 2025/04/22 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 99 から 100 に変更