

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2027

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 41.0

2025/04/25 18:02 - 川名 真里

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/15
優先度:	通常	期日:	2025/04/18
担当者:	水口 崇	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.64時間
対象バージョン:		作業時間:	1.67時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	9	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/15 00:00 - 水口 崇

- 進捗率を 0 から 47 に変更

#2 - 2025/04/16 00:00 - 水口 崇

- 進捗率を 47 から 93 に変更

#3 - 2025/04/17 00:00 - 水口 崇

- 進捗率を 93 から 99 に変更

#4 - 2025/04/18 00:00 - 水口 崇

- 進捗率を 99 から 100 に変更