

# ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #203

## 設計\_DB0

2025/05/01 00:00 - 安井 久雄

ステータス:	終了	開始日:	2025/03/26
優先度:	通常	期日:	2025/03/29
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.00時間
対象バージョン:	機能の実装	作業時間:	10.00時間
コメント:		ポイント:	7
作業難易度:	10		

### 説明

#### 関連するチケット:

次のチケットに先行 (1日) ウェブサイトのリニューアル(EVM) - サポート #92: テスト\_シナリオ作成4 **終了** 2025/04/14 2025/04/17

### 履歴

#1 - 2025/03/29 00:00 -

- ステータスを新規から終了に変更
- 進捗率を0から100に変更