

ウェブサイトのリニューアル(EVM) - 機能 #204

テスト_シナリオ作成1

2025/05/01 00:00 - 安井 久雄

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/28
優先度:	通常	期日:	2025/05/31
担当者:	安西 博満	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	7.00時間
対象バージョン:	機能の実装	作業時間:	0.00時間
コメント:		ポイント:	9
作業難易度:	7		
説明			
子チケット:			
機能 # 205: テスト_結合10			新規
機能 # 206: テスト_シナリオ消化11			新規