

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2040

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 42.2

2025/04/25 18:02 - 大橋 宏行

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/14
優先度:	通常	期日:	2025/04/17
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.28時間
対象バージョン:		作業時間:	2.28時間
コメント:		ポイント:	6
作業難易度:	10		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/14 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 0 から 48 に変更

#2 - 2025/04/15 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 48 から 94 に変更

#3 - 2025/04/16 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 94 から 99 に変更

#4 - 2025/04/17 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 99 から 100 に変更