

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2045

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 41.0

2025/04/24 18:02 - 安井 久雄

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/14
優先度:	通常	期日:	2025/04/18
担当者:	水口 崇	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.70時間
対象バージョン:		作業時間:	2.63時間
コメント:		ポイント:	9
作業難易度:	9		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/14 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 0 から 37 に変更

#2 - 2025/04/15 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 37 から 71 に変更

#3 - 2025/04/16 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 71 から 99 に変更

#4 - 2025/04/18 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 99 から 100 に変更