

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2048

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 42.10

2025/04/25 18:02 - 未永 文

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/14
優先度:	通常	期日:	2025/04/18
担当者:	米田 雛子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.90時間
対象バージョン:		作業時間:	3.05時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	9	スクリーンショット:	
ポイント:	8	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/14 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 0 から 41 に変更

#2 - 2025/04/15 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 41 から 80 に変更

#3 - 2025/04/16 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 80 から 99 に変更

#4 - 2025/04/18 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 99 から 100 に変更