

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2052

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 43.7

2025/04/28 18:02 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/16
優先度:	通常	期日:	2025/04/19
担当者:	末永 文	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.46時間
対象バージョン:		作業時間:	1.40時間
コメント:		ポイント:	10
作業難易度:	10		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/16 00:00 - 末永 文

- 進捗率 を 0 から 60 に変更

#2 - 2025/04/17 00:00 - 末永 文

- 進捗率 を 60 から 99 に変更

#3 - 2025/04/18 00:00 - 末永 文

- 進捗率 を 99 から 100 に変更