

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2054

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 43.5

2025/04/25 18:02 - 安井 久雄

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/13
優先度:	通常	期日:	2025/04/16
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.47時間
対象バージョン:		作業時間:	1.52時間
コメント:		ポイント:	5
作業難易度:	5		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/14 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 0 から 68 に変更

#2 - 2025/04/15 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 68 から 99 に変更

#3 - 2025/04/16 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 99 から 100 に変更