

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2055

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 43.10

2025/04/28 18:02 - 宮本 吉之助

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/16
優先度:	通常	期日:	2025/04/20
担当者:	米田 雛子	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.38時間
対象バージョン:		作業時間:	1.34時間
コメント:		ポイント:	9
作業難易度:	7		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/16 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 0 から 61 に変更

#2 - 2025/04/17 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 61 から 99 に変更

#3 - 2025/04/18 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 99 から 100 に変更