

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2061

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 45.4

2025/06/09 18:02 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/05/26
優先度:	通常	期日:	2025/05/29
担当者:	安西 博満	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.76時間
対象バージョン:		作業時間:	1.77時間
コメント:		ポイント:	10
作業難易度:	10		
説明			

履歴

#1 - 2025/05/26 00:00 - 安西 博満

- 進捗率を 0 から 47 に変更

#2 - 2025/05/27 00:00 - 安西 博満

- 進捗率を 47 から 93 に変更

#3 - 2025/05/28 00:00 - 安西 博満

- 進捗率を 93 から 99 に変更

#4 - 2025/05/29 00:00 - 安西 博満

- 進捗率を 99 から 100 に変更