

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2062

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 44.2

2025/04/25 18:02 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/12
優先度:	通常	期日:	2025/04/15
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.06時間
対象バージョン:		作業時間:	1.05時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	1	スクリーンショット:	
ポイント:	3	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/14 00:00 - 川名 真里

- 進捗率を 0 から 97 に変更

#2 - 2025/04/15 00:00 - 川名 真里

- 進捗率を 97 から 100 に変更