

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2069

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 44.9

2025/04/25 18:02 - 米田 雛子

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/12
優先度:	通常	期日:	2025/04/15
担当者:	安井 久雄	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.86時間
対象バージョン:		作業時間:	0.87時間
コメント:		ポイント:	10
作業難易度:	10		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/14 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 0 から 88 に変更

#2 - 2025/04/15 00:00 - 安井 久雄

- 進捗率 を 88 から 100 に変更