

# 行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2071

## 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 45.0

2025/04/25 18:02 - 宮本 吉之助

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/11
優先度:	通常	期日:	2025/04/15
担当者:	水口 崇	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.56時間
対象バージョン:		作業時間:	1.53時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	9	ログファイル:	
説明			

### 履歴

#1 - 2025/04/11 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 0 から 62 に変更

#2 - 2025/04/14 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 62 から 99 に変更

#3 - 2025/04/15 00:00 - 水口 崇

- 進捗率 を 99 から 100 に変更