

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - サポート #2073

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 45.2

2025/04/25 18:02 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/11
優先度:	通常	期日:	2025/04/15
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.34時間
対象バージョン:		作業時間:	1.40時間
コメント:		ポイント:	4
作業難易度:	2		
説明			

履歴

#1 - 2025/04/11 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 0 から 68 に変更

#2 - 2025/04/14 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 68 から 99 に変更

#3 - 2025/04/15 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 99 から 100 に変更