

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2074

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 45.3

2025/04/25 18:02 - 平岡 厚吉

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/11
優先度:	通常	期日:	2025/04/14
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.29時間
対象バージョン:		作業時間:	1.30時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	4	スクリーンショット:	
ポイント:	6	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/11 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 0 から 95 に変更

#2 - 2025/04/14 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 95 から 100 に変更