

# 行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2081

## 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 46.3

2025/04/28 18:02 - 未永 文

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/13
優先度:	通常	期日:	2025/04/17
担当者:	平岡 厚吉	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	2.28時間
対象バージョン:		作業時間:	2.28時間
コメント:		ポイント:	4
作業難易度:	7		
説明			

### 履歴

#1 - 2025/04/14 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 0 から 48 に変更

#2 - 2025/04/15 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 48 から 92 に変更

#3 - 2025/04/16 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 92 から 99 に変更

#4 - 2025/04/17 00:00 - 平岡 厚吉

- 進捗率 を 99 から 100 に変更