

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2083

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 46.5

2025/04/28 18:02 - 安西 博満

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/13
優先度:	通常	期日:	2025/04/16
担当者:	大橋 宏行	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.42時間
対象バージョン:		作業時間:	1.46時間
コメント:		工程:	
作業難易度:	3	スクリーンショット:	
ポイント:	5	ログファイル:	
説明			

履歴

#1 - 2025/04/14 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 0 から 62 に変更

#2 - 2025/04/15 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 62 から 99 に変更

#3 - 2025/04/16 00:00 - 大橋 宏行

- 進捗率 を 99 から 100 に変更