

## 行政ポータルサイトの改良(LRM3) - 機能 #2084

### 行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 46.2

2025/04/25 18:02 - 水口 崇

ステータス:	新規	開始日:	2025/04/10
優先度:	通常	期日:	2025/04/14
担当者:	川名 真里	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	1.76時間
対象バージョン:		作業時間:	1.75時間
コメント:		ポイント:	10
作業難易度:	9		
説明			

#### 履歴

#1 - 2025/04/10 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 0 から 66 に変更

#2 - 2025/04/11 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 66 から 99 に変更

#3 - 2025/04/14 00:00 - 川名 真里

- 進捗率 を 99 から 100 に変更