

行政ポータルサイトの改良(LRM3) - バグ #2099

行政ポータルサイトの改良(LRM3) タスク 47.10

2025/04/28 18:02 - 富田 健司

|          |       |            |            |
|----------|-------|------------|------------|
| ステータス:   | 新規    | 開始日:       | 2025/04/12 |
| 優先度:     | 通常    | 期日:        | 2025/04/15 |
| 担当者:     | 米田 雛子 | 進捗率:       | 100%       |
| カテゴリ:    |       | 予定工数:      | 1.14時間     |
| 対象バージョン: |       | 作業時間:      | 1.13時間     |
| コメント:    |       | 工程:        |            |
| 作業難易度:   | 4     | スクリーンショット: |            |
| ポイント:    | 10    | ログファイル:    |            |
| 説明       |       |            |            |

履歴

#1 - 2025/04/14 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 0 から 94 に変更

#2 - 2025/04/15 00:00 - 米田 雛子

- 進捗率 を 94 から 100 に変更